

**План
мероприятий по созданию и функционированию центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

Этапы реализации	Мероприятие	Срок	Ответственный	
1. Подготовительный	Создание рабочей группы по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр)	Октябрь 2019г.	Симоненко В.В.	
	Разработка нормативной базы, регламентирующей деятельность Центра	Октябрь 2019г.	Рабочая группа	
	Решение вопросов кадрового обеспечения для работы Центра	Октябрь-ноябрь 2019г.	Директор Симоненко В.В.	
	Обучение кадрового состава Центра	Январь-июль 2020г.	Педагоги центра	
	Составление эскизов размещения мебели, оборудования и логотипа Центра в соответствии с брендбуком	Январь, 2019г.	Директор Симоненко В.В.	
	Подготовка программ дополнительного образования, запланированных к реализации в Центре с 01.09.2020г.	Июнь-август	Педагоги центра	
	Размещение на сайте учреждения информации о создании и функционировании Центра	Июль-август, 2020г.	Зам. директора Полещук М.П.	
	Приобретение материально-технического оборудования	Май-июль	Директор Симоненко В.В. Зам директора по АХР Лозовой С.В.	
	Ремонтные работы			
		Подготовка документов по проведению ремонта помещений, предусмотренных для размещения Центра	до 1 июня 2020г.	Директор Симоненко В.В. Секретарь Полещук А.В.
	Ремонтные работы в помещениях, предусмотренных для размещения Центра	до 30 июня 2020г.	Зам директора по АХР Лозовой С.В.	
2. Реализация основных направлений функционирования	Проведение заседания Совета родителей, классных родительских собраний с целью информирования об открытии Центра	Сентябрь, 2020г.	Директор Симоненко В.В., Классные руководители 1-11 классов	
	Старт набора обучающихся, комплектование групп по профилям работы Центра, старт рекламной кампании, размещение информационных материалов	Сентябрь, 2020г.	Руководитель центра, педагоги центра	

	Торжественное открытие Центра	Сентябрь, 2020г.	Директор Симоненко В.В., руководитель Центра, педагог-организатор
	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Ноябрь - декабрь 2020г.	руководитель Центра
	Проведение мероприятий и занятий в Центре в соответствии с планом учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	В течение учебного года	Руководитель центра, педагоги центра
3. Аналитический и коррекционный	Мониторинг реализации поставленных задач и достижения планируемых результатов	по итогам четверти	Руководитель центра
	Корректировка учебного плана Центра, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	по необходимости	Руководитель центра, педагог-организатор
	Внесение изменений в деятельность Центра	по необходимости	Руководитель центра, Педагоги центра